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с. Варна								«20» сентября 2022года.

      В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта  "Формирование комфортной городской среды" 
заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. проведено обследование объекта благоустройства сквера, ограниченного ул.Спартака и ул.Островского  с.Варна, Варненского района Челябинской области на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам) .
1) По муниципальному контракту от 21.09.2021года №0369300207121000126-01 (с дополнительным соглашением от 11.01.2022г. №1) исполнитель ООО «СтройМонтаж»  со сроком оказания услуг до 15.08.2022года на общую сумму 4142900,40рублей графиком работ определены сроки оказания услуг по годам :
2021год 
–демонтажные работы (согласно смете №07-01-01.1) до 15.12.2021года;
2022год
Согласно смете №07-01-01.2:
-разбивочные работы с 03.05.2022г. по 10.05.2022г.;
-земляные работы с 01.05.2022г. по 01.06.2022г.;
-установка бортовых камней с 24.05.2022г. по 01.07.2022г.;
-устройство щебеночных оснований с 05.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство тротуаров с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-озеленение с 15.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-малые формы и арт объекты с 30.07.2022г. по 12.08.2022г..
Согласно смете №04-01-01:
-установка опор освещения с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-прокладка кабеля с 05.07.2022г. по 30.07.2022г.;

В ходе общего внешнего осмотра установлено:

По состоянию на 20.09.2022года произведены демонтажные работы по:
-разборке покрытий и оснований асфальтобетонных в полном объеме(100%); 
-разборке бортовых камней в полном объеме  (100%);
-разбивочные работы в полном объеме  (100%);
-земляные работы в полном объеме  (100%);
-установка бортовых камней (100%); 
-устройство щебеночных оснований (100%);
-установка опор освещения (100%); 
-прокладка кабеля  (100%); 
-устройство тротуаров на 100% (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийных смеси на 100%,   устройство тротуарной плитки  100%);
-озеленение (100%); 
-малые формы и арт объекты установлены в полном количестве. 
Акты о приемке выполненных демонтажных работ по форме КС-2 пописаны 13.12.2021г. №1 на сумму 40409,94рублей. Работы оплачены в полном объеме платежным  поручением от 20.12.2022г. № 42655  в сумме  40409,94рубля.
 Акты о приемке выполненных разбивочных работ, земляных работ, установке бортовых камней, устройству щебеночных оснований, устройству тротуаров, озеленению, малые формы и арт объекты, установке опор освещения, прокладке кабеля подписаны 22.08.2022г. №2.1, 2.2,  2.3,  2.4. 
Работы оплачены в полном объеме платежными  поручениями  от 31.08.2022г. № 28905  в сумме  37,37рублей,  №28904 в сумме 4102453,09рублей.
За несвоевременное выполнение работ по контракту в адрес  ООО «СтройМонтаж» выставлена претензия №2  от 23.08.2022г. 
Пеня в полном размере в сумме 2625,60рублей поступила платежным поручением от 29.08.2022г. №258.
 
Приложение: фото на 5 листах




зам.председателя КСП       _________________________________ Киржацкая О.А
                                                                        подпись 
                            


