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с. Кулевчи						                           «23» июня 2022года.

            В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта  "Культурная среда" заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. проведено обследование объекта «проведение капитального ремонта здания МУК «Кулевчинская ЦКС», расположенного по адресу Челябинская область, Варненский район, с.Кулевчи  ул. Завалищина , д. 39 на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам). 
     Заказчиком является МКУ «Управление строительства и ЖКХ».
По муниципальному контракту от 04.04.2022г. №0369300207122000018 с ООО «СтройМонтаж»   по капитальному ремонту здания МУК «Кулевчинская ЦКС», в соответствии с проектно-сметной документацией  на общую сумму 16859971,00рублей срок оказания услуг определен с 04.04.2022года по 12.11.2022года 
Согласно графику производства работ определены следующие сроки выполнения работ:
-демонтажные работы (смета №02-01-01) апрель-май 2022года
-строительные работы (смета № 02-01-02) май-октябрь 2022года;
-ремонт водоснабжения и канализации (смета № 02-01-03) сентябрь-октябрь2022года;
-ремонт отопления, вентиляции (смета № 02-01-04) август-октябрь2022года;
-ремонт электроснабжения (смета№02-01-05) июнь-октябрь2022года;
-пожарная сигнализация (смета№02-01-06) сентябрь-октябрь2022года;
-наружная канализация (смета№06-01-01) сентябрь-октябрь2022года.

В ходе общего внешнего осмотра  при выезде на объект по состоянию на 23.06.2022года  установлено:

1) Не все демонтажные работы по  смете №02-01-01 произведены в полном объеме:
- демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах не произведен-0%;
-снятие оконных переплетов остекленных не произведено-0%;
-снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях выполнено  на 100%
-демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля на 100%
- разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных на 100%
- разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов на 100%
-демонтаж сцены и ступеней к ней произведено на 100%
2) к строительным работам  по смете № 02-01-02 ( оконные блоки, дверные проемы, крыльцо лестницы) не приступали  согласно графику срок исполнения  май-октябрь 2022года;
3)  к работам по ремонту  водоснабжения и канализации по  смете № 02-01-03 не приступали,  согласно графику срок исполнения  сентябрь-октябрь2022года;
4) к работам по ремонту отопления, вентиляции по смете № 02-01-04 не приступали, согласно графику срок исполнения  август-октябрь2022года;
5)демонтажные  работы  по электроснабжению по смете №02-01-05 выполнены на 80% ( не произведен демонтаж прожекторов и софитов в зрительном зале), на втором этаже здания во всех помещениях проводятся работы по монтажу кабеля, согласно графику срок исполнения  июнь-октябрь2022года
6) монтажные работы по пожарной сигнализации по смете  №02-01-06 не начинались, согласно графику срок исполнения  сентябрь-октябрь2022года;
7) к  земляным работам  по наружной канализации по смете №06-01-01 не приступали, согласно графику срок исполнения  сентябрь-октябрь2022года .

Платежными поручениями от 19.05.2022г. №15423 и №15424 перечислен аванс в пределах 30%от суммы контракта  в суммах 266271,30рублей и 4791720,00рублей соответственно.


Приложение: 18 фотографий


     зам. председателя КСП       ________________________     Киржацкая О.А.
                                                        подпись 
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