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              В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта  "Культурная среда" заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. проведено обследование объекта «проведение капитального ремонта здания муниципального учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств» п.Новый Урал,  расположенного по адресу Челябинская область, Варненский район, п.Новый Урал ул. Центральная , д. 10а на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам) 
          
 Заказчик работ:  МУДО «Детская школа искусств» п.Новый Урал  

По муниципальному контракту от 04.04.2022г. №0369300207122000025 с ИП Сурхиев Маджибулло Бобиевич  по капитальному ремонту здания МУДО «Детская школа искусств» п.Новый Урал, в соответствии с проектно-сметной документацией и дополнительным соглашением от 16.06.2022г. №2 на общую сумму 13140324,00рублей срок оказания услуг определен с 04.05.2022года по 01.10.2022года 
Согласно графику производства работ определены следующие сроки выполнения работ:
-общестроительные работы (смета №02-01-01):
          -демонтажные работы май- август 2022года;
          -монтажные работы июнь-сентябрь2022года;
-ремонт водоснабжения и канализации (смета № 02-01-02) июль-сентября2022года;
-ремонт электроснабжения (смета№02-01-03) август-сентябрь2022года;
-автоматическая пожарная сигнализация (смета№02-01-04) август-сентябрь2022года 
В ходе общего внешнего осмотра  при выезде на объект по состоянию на 23.06.2022года  установлено:

По смете №02-01-01:
- демонтаж дверных коробок, оконных коробок, снятие дверных полотен , разборка покрытий полов ( всех видов),разборка плинтусов произведены полностью, на 100%.
-установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей выполнены полностью на 100%
-установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах не приступали , 0%
-производятся работы по отделке откосов оконных на 70%;
-в холле здания, коридорах , актовом зале проведена укладка плитки на полу, ведется затирка швов;
- в туалетах  положена  плитка на полу и части стен , ведется затирка швов;
-ведутся работы по выравниванию и грунтовке стен в кабинетах , 
-строительные работы по отмостке, фасада, чердака и водосточной системы  здания не приступали , согласно графику срок исполнения работ июнь-сентябрь2022года

По смете № 02-01-02:
-частично произведен демонтаж унитазов;
-проведена прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб,
, согласно графику срок исполнения работ июль-сентябрь2022года

По смете №02-01-03
-демонтаж: выключателей, розеток, светильников произведен на 100%
-к монтажу электропроводки не приступали, согласно графику срок исполнения работ июнь-сентябрь2022года

По смете №02-01-04
-к монтажным работам пожарной сигнализации не приступали,  согласно графику срок исполнения работ август-сентябрь2022года

В ходе осмотра имеются замечания:

-не убирается своевременно строительный мусор,  что вредит новой уложенной плитке на полу.  


Платежным поручением от 19.05.2022г. №15545 ИП Сурхиев Маджибулло Бобиевич  перечислен аванс в сумме 3667669,95рублей, в  пределах 30% от суммы контракта .





Приложение: 23 фотографии


 ________________________     зам. председателя КСП       Киржацкая О.А.

             подпись 



один экземпляр акта получил ______________________Сурхиев М.Б
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