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с. Варна						«20» сентября2022года.

      В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта  "Формирование комфортной городской среды" 
заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. проведено обследование объекта благоустройства площадь Красных Партизан по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Бородиновка на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам).
1) По муниципальному контракту от 29.10.2021года №0369300207121000134-02 (с дополнительными соглашениями  от 08.12.2021г. №1, от11.01.2022г. №2 ) исполнитель ООО «ПАРТНЕР»  со сроком оказания услуг до 15.08.2022года на общую сумму 5063400,00рублей графиком работ определены сроки оказания услуг по годам :
2021год 
–демонтажные работы (согласно смете №02-01-01.1) до 15.12.2021года;
2022год
-разбивочные работы с 03.05.2022г. по 10.05.2022г.;
-земляные работы с 01.05.2022г. по 01.06.2022г.;
-установка бортовых камней с 24.05.2022г. по 01.07.2022г.;
-устройство щебеночных оснований с 05.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство песчаных площадок с  20.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство площадки из резиновой плитки  с 05.07.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство тротуаров с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство металлического ограждения с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-озеленение с 15.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-малые формы с 30.07.2022г. по 12.08.2022г..
                В ходе общего внешнего осмотра установлено:

По состоянию на 20.09.2022года произведены работы в соответствии с графиком:
-демонтажу  в полном объеме (100%); 
-разбивочные работы в полном объеме(100%);
-земляные работы в полном объеме(100%);
-установка бортовых камней в полном объеме(100%); 
-устройство щебеночных оснований в полном объеме(100%); 
-устройство песчаных площадок в полном объеме(100%); 
-устройство площадки из резиновой плитки в полном объеме(100%);  
-устройство тротуаров в полном объеме(100%); 
-устройство металлического ограждения в полном объеме(100%); 
-озеленение не в  полном объеме (высажены ели в количестве 9штук, газон отсутствует); 
-малые формы в полном объеме на 100% (урна круглая металлическая 3шт., скамья бульварная со спинкой и без подлокотников 3шт., качели на металлических стойках с жесткой подвеской 1шт., песочница 1шт., детский игровой кормплекс-1шт., ограждение-217м., ворота -1-шт). 
Демонтажные работы оказаны в 2022году с нарушением графика исполнения (акт обследования объекта  «Благоустройство площади Красных партизан с.Бородиновка Варненского района Челябинской области» №2 от 18.04.2022г.).
В результате внешнего осмотра качества результатов выполненных работ по отдельным видам работ выявлены работы, которые не выполнены:
-газон на площади 769,72кв.метров не засеян .
Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 по состоянию на 20.09.2022года пописаны (в том числе представителем строительного контроля ИП Сурхиев М.Б.):
-№1,2,3,4,5,6,7,8  от 11.07.2022г.. 
Работы оплачены в полном объеме платежным поручением от 20.07.2022г. № 24417  в сумме  5063400,00рублей.
В актах КС-2  от 11.07.2022г. №6, №8  не подтвержден объем выполненных работ,  не выполнены работы по посеву газонов, установке бортовых камней,  на общую сумму 75793,33 рублей.
Согласно  объяснениям директора МКУ Управление ЖКХ работы по высадке газона проводились дважды, однако из за неблагоприятных условий (засуха) всходы отсутствуют, гарантийным письмом подрядчик  ООО «Партнер» обязуется  в срок 25-26сентября2022г. исполнить обязательства (согласно пункту 11.2 муниципального контракта гарантия качества работ распространяется на все виды работ сроком на пять лет).  
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