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Капитального ремонта здания МУК «Алексеевский сельский дом культуры» с.Алексеевка 


с. Алексеевка							«29» июня 2023года.

В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта  "Культурная среда" 
председателем  Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Колычевой С.Г. проведено обследование объекта «проведение капитального ремонта здания МУК  «Алексеевский сельский Дом культуры» с.Алексеевка,  расположенного по адресу Челябинская область, Варненский район, с.Алексеевка ул. Школьная, д. 4 на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам). 
По муниципальному контракту от 21.02.2023г. №0369300207123000004(с дополнительным соглашением от 10.02.2023г. №1) исполнитель ООО «Строймонтаж» по капитальному ремонту здания МУК «Алексеевский дом культуры» с.Алексеевка, в соответствии с проектно-сметной документацией  на общую сумму 15287524,88рублей срок оказания услуг определен с 21.02.2023года по 10.11.2023года. 
Согласно графику производства работ определены следующие сроки выполнения работ:
-общестроительные работы (смета №02-01-01):
          -демонтажные работы (март- май 2023года);
          -фасад (август-сентябрь 2023года);
          -перегородка на 2 этаже (май-июнь 2023года);
          -проемы (май-июнь-июль 2023года);
          -отделочные работы (май-ноябрь 2023года);
          -полы (июнь-сентябрь 2023года);
          -кровля (май-июнь 2023года) ;
          -крыльца (август-сентябрь 2023года);
          -отмостка (август-сентябрь 2023года);
-отопление вентиляция (смета 02-01-02) июль-сентябрь 2023года;
-автоматизация отопления и вентиляции (смета 02-01-03)август-сентябрь 2023года;
-водопровод. Канализация (смета 02-01-04)июль-сентябрь 2023года;
-электромонтажное оборудование (смета 06-01-05) июнь-сентябрь2023года;
-автоматическая пожарная сигнализация (смета 06-01-06) октябрь-ноябрь 2023года.
 
В ходе общего внешнего осмотра установлено по состоянию на 29.06.2023года:
1. Не все демонтажные работы произведены в полном объеме:
- демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах произведен не полностью.
-демонтаж туалетных комнат (унитазов, раковин, разборка чугунных канализационных труб)-0%;
-демонтаж актового зала-0%.
-демонтаж сцены и ступеней к ней -0%
2)демонтажные  работы  по электроснабжению выполнены частично (не произведен демонтаж прожекторов и софитов в зрительном зале и), на втором этаже здания во всех помещениях проводятся работы по монтажу кабеля, согласно графику срок исполнения  июнь-сентябрь2023года;
[bookmark: _GoBack]3) к строительным работам  (оконные блоки не все заменены, дверные проемы установлены, отделочные работы проведены частично (не преступали в спортивном и актовом зале); 
4)к фасаду здания, а так же крыльцо и отмостки не приступали  согласно графику срок исполнения  август-сентябрь 2023года;
5) перегородка на 2 этаже под туалет установлена частично (установлены только профиля);
6) монтаж кровли профильным оцинкованным листом на 100%, кроме водосточной системы.
7)  к работам по ремонту  водоснабжения и канализации не приступали,  согласно графику срок исполнения  июль- сентябрь 2023года;
8) к работам по ремонту отопления, вентиляции не приступали, согласно графику срок исполнения  июль-сентябрь 2023года;
9) монтажные работы по пожарной сигнализации не начинались, согласно графику срок исполнения  октябрь-ноябрь 2023года;

Перечислен аванс в пределах 30%от суммы контракта  в суммах 4586257,46рублей, оставшуюся сумму  10701267,42рублей за фактически выполненные работы соответственно.



Приложение: 42фотографий



Председатель КСП         ________________________        Колычева С.Г.
подпись

                            
     

