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Капитального ремонта здания МУК «Алексеевский сельский дом культуры» с.Алексеевка 


с. Алексеевка							«26» сентября 2023года.

В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта  "Культурная среда" 
председателем  Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Колычевой С.Г. проведено обследование объекта «проведение капитального ремонта здания МУК  «Алексеевский сельский Дом культуры» с.Алексеевка,  расположенного по адресу Челябинская область, Варненский район, с.Алексеевка ул. Школьная, д. 4 на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам). 
По муниципальному контракту от 21.02.2023г. №0369300207123000004(с дополнительным соглашением от 10.02.2023г. №1) исполнитель ООО «Строймонтаж» по капитальному ремонту здания МУК «Алексеевский дом культуры» с.Алексеевка, в соответствии с проектно-сметной документацией  на общую сумму 15287524,88рублей срок оказания услуг определен с 21.02.2023года по 10.11.2023года. Заключен дополнительный контракт от 19.09.2023года №3742800698723000007 (с локальными сметами № 02-01-01 изм.1, 02-01-03 изм.2, 02-01-04 изм.1,  02-01-06 изм.1) на сумму 4980277,55рублей, срок оказания услуг определен с 19.09.2023года по 31.12.2023года по окрасу фасада и ремонту актового зала (средства выделены за счет экономии аукциона). Дополнительно средства выделены Министерством на ремонт спортивного зала более 7000,00тыс.рублей. 
Согласно графику производства работ определены следующие сроки выполнения работ:
-общестроительные работы (смета №02-01-01):
          -демонтажные работы (март- май 2023года);
          -фасад (август-сентябрь 2023года);
          -окрас акриловыми составами (сентябрь-декабрь2023года);
          -перегородка на 2 этаже (май-июнь 2023года);
          -проемы (май-июнь-июль 2023года);
          -отделочные работы (май-ноябрь 2023года);
          -актовый зал (сентябрь-декабрь 2023год)
          -полы (июнь-сентябрь 2023года);
          -кровля (май-июнь 2023года) ;
          -крыльца (август-сентябрь 2023года);
          -отмостка (август-сентябрь 2023года);
-отопление вентиляция (смета 02-01-02) июль-сентябрь 2023года;
-автоматизация отопления и вентиляции (смета 02-01-03)август-сентябрь 2023года;
-водопровод. Канализация (смета 02-01-04)июль-сентябрь 2023года;
-электромонтажное оборудование (смета 06-01-05) июнь-сентябрь2023года;
-автоматическая пожарная сигнализация (смета 06-01-06) октябрь-ноябрь 2023года.
 
В ходе общего внешнего осмотра установлено по состоянию на 21.09.2023года:
фасад здания, а так же крыльцо и отмостки выполнены согласно графику срок исполнения  август-сентябрь 2023года., окрас фасадов акриловыми составами начался 25.09.2023г.;
2) строительным работам  (оконные блоки все заменены, дверные проемы установлены, отделочные работы проведены частично (не преступали в спортивном и актовом зале);
3)работы по ремонту отопления, вентиляции проведены срок исполнения июль-сентябрь 2023года;
4) работы по ремонту водоснабжения проведены частично (проведены уличные работы по водоснабжению, к канализационным работам не приступали, срок исполнения июль-сентябрь 2023год;
5)полы установлены черновые, кроме актового и спортивного залов (в этих залах не приступали к отделочным работам);
6) монтаж кровли профильным оцинкованным листом установлено полностью.
9) монтажные работы по пожарной сигнализации не начинались, согласно графику срок исполнения  октябрь-ноябрь 2023года;

Перечислен аванс в пределах 30%от суммы контракта  в суммах 4586257,46рублей, согласно актов выполненных работ оплачено 4236903,30рублей и 1050031,50рублей. Всего на 31.08.2023года перечислено 9873192,26рублей (в том числе федеральный бюджет 7015419,42рублей, областной бюджет 1864865,57рублей и местный бюджет 992907,27рублей).



Приложение: 50 фотографий



Председатель КСП         ________________________        Колычева С.Г.
подпись

                            
     

