
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Акт обследования объекта
 «Благоустройство сквера, ограниченного ул.Спартака и ул.Островского  с.Варна, Варненского района Челябинской области №6


с. Варна								«23» июня 2022года.

      В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта  "Формирование комфортной городской среды" 
заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. в присутствии представителя заказчика МКУ «Управление строительства и ЖКХ»  главного инженера Назмеева О.А.
проведено обследование объекта благоустройства сквера, ограниченного ул.Спартака и ул.Островского  с.Варна, Варненского района Челябинской области на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам) .

1) По муниципальному контракту от 21.09.2021года №0369300207121000126-01 (с дополнительным соглашением от 11.01.2022г. №1) исполнитель ООО «СтройМонтаж»  со сроком оказания услуг до 15.08.2022года на общую сумму 4142900,40рублей графиком работ определены сроки оказания услуг по годам :
2021год 
–демонтажные работы (согласно смете №07-01-01.1) до 15.12.2021года;
2022год
Согласно смете №07-01-01.2:
-разбивочные работы с 03.05.2022г. по 10.05.2022г.;
-земляные работы с 01.05.2022г. по 01.06.2022г.;
-установка бортовых камней с 24.05.2022г. по 01.07.2022г.;
-устройство щебеночных оснований с 05.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство тротуаров с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-озеленение с 15.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-малые формы и арт объекты с 30.07.2022г. по 12.08.2022г..
Согласно смете №04-01-01:
-установка опор освещения с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-прокладка кабеля с 05.07.2022г. по 30.07.2022г.;

В ходе общего внешнего осмотра установлено:

По состоянию на 23.06.2022года произведены демонтажные работы по:
-разборке покрытий и оснований асфальтобетонных в полном объеме(100%); 
-разборке бортовых камней в полном объеме  (100%);
-разбивочные работы в полном объеме  (100%);
-земляные работы в полном объеме  (100%);
-установка бортовых камней на 90% (согласно графику срок исполнения по 01.07.2022года)
-устройство щебеночных оснований на 50% (согласно графику срок исполнения по 30.07.2022г.);
-установка опор освещения: не приступали (согласно графику срок исполнения с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.);
-прокладка кабеля: на 100% (согласно графику срок исполнения с 05.07.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство тротуаров: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня на 50%, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийных смеси на 50%,к  устройству тротуарной плитки  не приступали (согласно графику срок исполнения с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.);
-озеленение: не приступали (согласно графику срок исполнения с 15.06.2022г. по 30.07.2022г.);
-малые формы и арт объекты отсутствуют (согласно графику срок исполнения с 30.07.2022г. по 12.08.2022г.).

Приложение: фото на 15 листах




зам.председателя КСП       _________________________________ Киржацкая О.А
                                                                        подпись 
                            
гл.инженер МКУ «Управление строительства и ЖКХ» ___________Назмеев О.А.
                                                                                                     подпись 
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