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 «Благоустройство сквера, ограниченного ул.Спартака и ул.Островского  с.Варна, Варненского района Челябинской области №1


с. Варна								«18» апреля 2022года.

      В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта  "Формирование комфортной городской среды" 
заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. в присутствии представителя заказчика МКУ «Управление строительства и ЖКХ»  главного инженера Назмеева О.А.
проведено обследование объекта благоустройства сквера, ограниченного ул.Спартака и ул.Островского  с.Варна, Варненского района Челябинской области на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам) .

1) По муниципальному контракту от 21.09.2021года №0369300207121000126-01 (с дополнительным соглашением от 11.01.2022г. №1) исполнитель ООО «СтройМонтаж»  со сроком оказания услуг до 15.08.2022года на общую сумму 4142900,40рублей графиком работ определены сроки оказания услуг по годам :
2021год 
–демонтажные работы (согласно смете №07-01-01) до 15.12.2021года;
2022год
-разбивочные работы с 03.05.2022г. по 10.05.2022г.;
-земляные работы с 01.05.2022г. по 01.06.2022г.;
-установка бортовых камней с 24.05.2022г. по 01.07.2022г.;
-устройство щебеночных оснований с 05.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-установка опор освещения с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-прокладка кабеля с 05.07.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство тротуаров с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-озеленение с 15.06.2022г. по 3007.2022г.;
-малые формы и арт объекты с 30.07.2022г. по 12.08.2022г..

В ходе общего внешнего осмотра установлено:

По состоянию на 18.04.2022года произведены демонтажные работы по:
-разборке покрытий и оснований асфальтобетонных в полном объеме(100%), 
-разборке бортовых камней в полном объеме  (100%)
Строительный мусор вывезен, акт о приемке демонтажных работ КС-2 от 13.12.2021г. №13 подписан, оплата произведена в полном объеме в сумме 40409,94рубля (платежное поручение от 20.12.2021г. №42655). 
Приложение: фото на 2 страницах 
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     подпись 
                            
___________гл.инженер МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Назмеев О.А.
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