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 «Благоустройство площади Красных партизан с.Бородиновка Варненского района Челябинской области»
 №2


с. Варна								«18» апреля 2022года.

      В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта  "Формирование комфортной городской среды" 
заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. в присутствии представителя заказчика МКУ «Управление строительства и ЖКХ»  главного инженера Назмеева О.А.
проведено обследование объекта благоустройства площадь Красных Партизан по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Бородиновка на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам) .

1) По муниципальному контракту от 29.10.2021года №0369300207121000134-02 (с дополнительными соглашениями  от 08.12.2021г. №1, от11.01.2022г. №2 ) исполнитель ООО «ПАРТНЕР»  со сроком оказания услуг до 15.08.2022года на общую сумму 5063400,00рублей графиком работ определены сроки оказания услуг по годам :
2021год 
–демонтажные работы (согласно смете №02-01-01.1) до 15.12.2021года;
2022год
-разбивочные работы с 03.05.2022г. по 10.05.2022г.;
-земляные работы с 01.05.2022г. по 01.06.2022г.;
-установка бортовых камней с 24.05.2022г. по 01.07.2022г.;
-устройство щебеночных оснований с 05.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство песчаных площадок с  20.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство площадки из резиновой плитки  с 05.07.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство тротуаров с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство металлического ограждения с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-озеленение с 15.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-малые формы с 30.07.2022г. по 12.08.2022г..


                В ходе общего внешнего осмотра установлено:

По состоянию на 18.04.2022года произведены демонтажные работы по:
-разборке покрытий и оснований асфальтобетонных в полном объеме(100%), 
-валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32см   (100%)
-разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32см   (100%);
-корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе с мощностью 79КВт с перемещением пней до 5м, диаметр пней свыше 32см(100%);
-погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную(100%);
-перевозка грузов автомобилями-самосвалами (100%).
Демонтажные работы оказаны в 2022году с нарушением графика исполнения, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 по состоянию на 18.04.2022года не предоставлен.
Земляные и разбивочные  ведутся, завезены строительные материалы. 
 
Приложение: фото на 5 страницах 

_________________зам.председателя КСП       Киржацкая О.А
     подпись 
                            
___________гл.инженер МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Назмеев О.А.
 подпись 



 

Акт обследования объекта

 

 

«Б

лагоустройств

о

 

площади Красных партизан с.Бородиновка 

Варненского района Челябинской области

»

 

 

№

2

 

 

 

с

.

 

Варна

 

 

 

 

 

 

 

 

«

18

» 

апреля

 

2

0

2

2

года.

 

 

      

В 

связи с 

проведением мониторинга исполнения региональн

ого

 

проект

а

  

"Формирование комфортной городской среды" 

 

заместителем председателя Контрольно

-

счётной палаты Варненского 

муниципального района Киржацкой О.А. в присутствии представителя 

заказчика 

МКУ 

«

Управлени

е

 

строительства и 

ЖКХ

» 

 

главного 

инженера Назмеева

 

О.А.

 

проведено обследование

 

объекта благоустройства

 

площадь Красных 

Партизан по адресу: Челябинская область, Варненский район, 

с.Бородиновка 

на предмет соответствия выполнения работ

 

графикам 

(срокам) 

.

 

 

1)

 

По 

муниципальному контракту от 2

9

.

10

.2021года 

№03693002071210001

34

-

0

2

 

(с дополнительным

и

 

соглашени

я

м

и 

 

от 

08

.

12

.202

1

г. №1

, от11.01.2022г. №2 

) 

исполнитель ООО «

ПАРТНЕР

» 

 

со сроком оказания услуг до 15.08.2022года 

на общую сумму 

5063400,00

рублей графиком работ определены сроки оказания услуг по 

годам :

 

2021год 

 

–

демонтажные работы (согласно смете №0

2

-

01

-

01

.1

) до 

15.12.2021года;

 

2022год

 

-

разбивочные работы с 03.05.2022г. по 10.05.2022г.;

 

-

земляные работы с 01.05.2022г. по 01.06.2022г.;

 

-

установка бортовых камней с 24.05.2022г. по 01.07.2022г.;

 

-

устройство щебеночных оснований с 05.06.2022г. по 30.07.2022г.;

 

-

устройство песчаных площадок с 

 

20.06.2022г. по 30.07.2022г.;

 

-

устройство площадки из резиновой плитки 

 

с 05.07.2022г. по 

30.07.2022г.;

 

-

устройство тротуаров с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.;

 

-

устройство металлического ограждения с 20.06.2022г. по 

30.07.2022г.;

 

-

озеленение с 15.06.2022г. по 30

.

07.2022г.;

 

-

малые формы с 30.07.2022г. по 12.08.2022г..

 

 

 

