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п. Новый Урал							«18» апреля 2022года.

В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта  "Культурная среда" 
заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. проведено обследование объекта «проведение капитального ремонта здания муниципального учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств» п.Новый Урал,  расположенного по адресу Челябинская область, Варненский район, п.Новый Урал ул. Центральная , д. 10а на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам) 

По муниципальному контракту от 04.04.2022г. №0369300207122000025 с ИП Сурхиев Маджибулло Бобиевич  по капитальному ремонту здания МУДО «Детская школа искусств» п.Новый Урал, в соответствии с проектно-сметной документацией  на общую сумму 12225566,50рублей срок оказания услуг определен с 04.05.2022года по 01.10.2022года 
Согласно графику производства работ определены следующие сроки выполнения работ:
-общестроительные работы (смета №02-01-01):
          -демонтажные работы май- август 2022года;
          -монтажные работы июнь-сентябрь2022года;
-ремонт водоснабжения и канализации (смета № 02-01-02) июль-сентября2022года;
-ремонт электроснабжения (смета№02-01-03) август-сентябрь2022года;
-автоматическая пожарная сигнализация (смета№02-01-04) август-сентябрь2022года 
В ходе общего внешнего осмотра  при выезде на объект установлено:
Заказчиком работ МУДО «Детская школа искусств» п.Новый Урал  проводятся подготовительные работы (освобождаются помещения, демонтаж оборудования, перегородок гардероба, перегородок в туалете). 

По состоянию на 18.04.2022года  ИП Сурхиев Маджибулло Бобиевич  к работам не приступал, дата  начала оказания услуг  с 04.05.2022года.  
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