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Объекта  «Благоустройство общественной территории, ул.Говорухина, д.21А с.Варна, Варненского района Челябинской области»


с. Варна							      «29» июня 2023года.

      В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта  "Формирование комфортной городской среды" 
председателем Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Колычевой С.Г. проведено обследование объекта благоустройства общественной территории, ул.Говорухина д.21А  с.Варна, Варненского района Челябинской области на предмет соответствия выполнения работ. К муниципальному контракту не предусмотрен график работ по срокам.
По муниципальному контракту от 29.11.2022года №0369300207122000135 (с дополнительным соглашением от 10.02.2023г. №1) исполнитель ИП Козлов Антон Сергеевич со сроком оказания услуг до 15.08.2023года на общую сумму 9099726,00рублей.
В ходе общего внешнего осмотра установлено по состоянию на 29.06.2023года произведены:
–демонтажные работы (согласно смете №35-7-2) выполнены:
(опорные позиции, песочница, ограждения чугунных защитных ограждений, разборка бортовых камней на бетонном основании и разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров);
-общестроительные работы (согласно смете №35-7-2) выполнены:
(планировка  площадей бульдозерами, разработка грунта с погрузкой, устройство оснований их щебня при укатке, устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев, щебень и розлив вяжущих материалов, смесь асфальтобетонная, устройство покрытий, грунтовка, резиновая крошка);
-тротуар (согласно смете №35-7-2)
выполнены:
(устройство подстилающих слоев, песок строительный, щебень, прослойка из нетканого материала, покрытие из щебеночно-песчаных смесей);
в стадии выполнения:
(покрытие из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком, плитка тротуарная декоративная (брусчатка) «кирпичик»);
-ограждение (согласно смете №35-7-2)
выполнены:
(установка металлических столбов);
не выполнены:
(масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов);
-освещение (согласно смете №35-7-2) 
выполнены:
(земляные работы, (кабельная линия);
не выполнены:
(установка стальных опор, кронштейны специальные на опорах для светильников, шкаф (коробка метал.соединительная), электроснабжение наружного освещения (счетчики), светотехническое оборудование, электроснабжение наружного освещения, светильники);
-малые формы  и спортивное оборудование (согласно смете №35-7-2) 
не выполнены:
(тренажеры, чугунные парковые скамейки, урны бетонные
-автостоянка (согласно смете №35-7-2) выполнены:
(уложен асфальт)
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        Председатель КСП       ______________________________ Колычева С.Г.
                                                                        подпись 
                            


