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с. Кулевчи						                           «19» апреля 2022года.

В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта  "Культурная среда" 
заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. проведено обследование объекта «проведение капитального ремонта здания МУК «Кулевчинская ЦКС», расположенного по адресу Челябинская область, Варненский район, с.Кулевчи  ул. Завалищина , д. 39 на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам) 

По муниципальному контракту от 04.04.2022г. №0369300207122000018 с ООО «СтройМонтаж»   по капитальному ремонту здания МУК «Кулевчинская ЦКС», в соответствии с проектно-сметной документацией  на общую сумму 16859971,00рублей срок оказания услуг определен с 04.04.2022года по 12.11.2022года 
Согласно графику производства работ определены следующие сроки выполнения работ:
-демонтажные работы (смета №02-01-01) апрель-май 2022года
-строительные работы (смета № 02-01-02) май-октябрь 2022года;
-ремонт водоснабжения и канализации (смета № 02-01-03) сентябрь-октябрь2022года;
-ремонт отопления, вентиляции (смета № 02-01-04) август-октябрь2022года;
-ремонт электроснабжения (смета№02-01-05) июнь-октябрь2022года;
- пожарная сигнализация (смета№02-01-06) сентябрь-октябрь2022года;
-наружная канализация (смета№06-01-01) сентябрь-октябрь2022года.

В ходе общего внешнего осмотра  при выезде на объект установлено:
МУК «Кулевчинская ЦКС» проводятся подготовительные работы (освобождаются помещения, вывозится оборудование). 

По состоянию на 18.04.2022года ООО «СтройМонтаж»   произведен демонтаж светильников в холле здания. 
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