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АКТ 
от 20.09.2022года       № 1    
осмотра (контрольного обмера) общественной территории 
в с. Бородиновка по объекту благоустройства     «Площадь Красных Партизан»                        по муниципальному контракту от      29.10.2021г. №0369300207121000134-02     с ООО «Партнер»                        
Мною, заместителем председателя КСП Киржацкой О.А.                                      в присутствии представителей 

заказчика Назмеева  О.А. (главный инженер МКУ «Управление строительства и ЖКХ»)          
главы Бородиновского с/п Мананникова С.И. 
ведущего специалиста отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района    Даминдаровой М.В..                                     

составлен настоящий акт осмотра (контрольного обмера) оплаченных работ  по актам  формы № КС-2 от    11.07.2022г.        № 5, 6, 7, 8.
В результате осмотра (выборочного контрольного обмера) объемов работ по благоустройству общественно территории установлено:
	№ по КС-2
	Наименование работ
	Ед изм.
	Количество работ
	Расхождения

	
	
	
	По актам

№ КС-2
	Факти
чески выполненные  работы
	

	
	Площадка ( Акт №5)
	
	
	
	

	1
	Устройство резиновых плит с заполнением швов
	100м2
	1
	1
	-

	2
	Плитка резиновая500х500х40, цвет желтый оранжевый
	м2
	100
	100
	-

	3
	Установка бортовых камней бетонных :при других видах покрытий
	100м бортового камня
	0,4
	0,4
	-

	4
	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016м3 /(Гост6665-91)
	шт.
	40
	40
	-

	
	Прочие работы(Акт№5)
	
	
	
	

	1
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100м бортового камня
	5,435
	5,435
	-

	2
	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016м3 /(Гост6665-91)
	шт.
	543,5
	543,5
	-

	
	Озеленение(Акт №6)
	
	
	
	

	1
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100м2
	7,6972
	0,0
	-7,6972

	
	Деревья  и кустарники (Акт №6)
	
	
	
	

	1
	Ель колючая, высота 1,5-2,0м
	шт.
	9
	9
	-

	2
	Подготовка стандартных посадочных ям для деревьев и кустарников 
	10ям
	0,9
	0,9
	-

	
	Малые формы (Акт №7)
	
	
	
	

	1
	Урна круглая металлическая
	шт.
	3
	3
	-

	2
	Скамья бульварная  со спинкой и без подлокотников БС-4
	шт.
	3
	3
	-

	3
	Качели на металлических стойках с жесткой подвеской
	шт.
	1
	1
	-

	4
	Песочница
	шт.
	1
	1
	-

	5
	Детский игровой комплекс Городские кварталы ДИО 05053
	Комп.
	1
	1
	-

	6
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	100м
	2,17
	2,17
	-

	7
	Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ-2,СБ-3 ( из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали ) вес от 0,05 до1т
	т
	3,34253
	3,39576
	+0,05323

	8
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических
	100шт.
	0,01
	0,01
	-

	
	Тротуары (Акт №8)
	
	
	
	

	9
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100м бортового камня
	1,477
	1,456
	-0,021

	10
	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016м3 /(Гост6665-91)
	шт.
	147,7
	145,6
	-2,1

	11
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	100м
	0,97
	1,02
	+0,05


В результате выборочного контрольного обмера не подтвердились объемы работ с актами КС-2  от 11.07.2022г. №6, №8, оплаченные      на сумму 75,8 тыс. рублей.
С результатами контрольного обмера ознакомлены все присутствующие лица.

Жалоб и заявлений со стороны присутствующих не поступило.

Зам.председателя КСП                                                                Киржацкая О.А.

Глава Бородиновского 

Сельского поселения                                                                   Мананников С.И.

Гл.инженер  МКУ                                                                        Назмеев О.А.     

«Управления строительства и ЖКХ»                           

Ведущий специалист отдела                                                       Даминдарова М.В.

строительства и инфраструктуры

Администрации Варненского

муниципального  района 
