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АКТ 
от 20.09.2022года       №  3   
осмотра (контрольного обмера) общественной территории 
в с. Варна по объекту благоустройства     «Тропа здоровья»   ул.Мира 1-В                     по муниципальному контракту от      15.03.2021г. №0369300207121000024-1
с ООО «Контакт+»                             
Мною, заместителем председателя КСП Киржацкой О.А.                                      в присутствии представителей 

заказчика Назмеева  О.А. (главный инженер МКУ «Управление строительства и ЖКХ»), ведущего специалиста отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района    Даминдаровой М.В.,       
зам.главы  администрации Варненского сельского поселения  Черных Л.И.                                         

составлен настоящий акт осмотра (контрольного обмера) оплаченных работ  по акту формы № КС-2 от    07.09.2021г.        № 1 .
В результате осмотра (выборочного контрольного обмера) объемов работ по благоустройству общественно территории установлено:
	№ по КС-2
	Наименование работ
	Ед изм.
	Количество работ
	Расхождения

	
	
	
	По актам

№ КС-2
	Факти
чески выполненные  работы
	

	
	Строительные работы
	
	
	
	

	1
	Бурение ям глубиной до 2м бурильно-крановыми машинами на автомобиле , группа грунтов 2 
	100

ям
	0,28
	
	

	
	Монтажные работы светотехнического оборудования 
	
	
	
	

	1
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 
	1шт
	13
	
	

	2
	Светильник устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными
	1шт
	13
	
	

	3
	Светильник устанавливаемый вне зданий шар венчающий
	1шт
	18
	
	

	4
	Шкаф (коробка металлическая соединительная ЕКМ) навесной, высота , ширина глубина до 600х600х350мм 
	1шт
	28
	
	

	5
	Прибор или аппарат (выкл.ВА-47-29) 
	1шт
	28
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	

	1
	Выключатель автоматический 
	шт
	28
	
	

	2
	Светильник GALADпобеда  LED-80ШБ 1/К50 ( 7036/1,2//5,63*1,02)
	шт
	13
	
	

	3
	Светильник светодиодный GALAD шар  LED -40-СПШ/Т60 (9988/1,2/5,63*1,02)

	шт
	18
	
	

	4
	Опора несиловая трубчатая , марка НФ-6,0-02ц (ТАНС.12..102.000-02)
	шт
	13
	
	

	5
	Опора несиловая трубчатая , марка НФ-4,0-02ц (ТАНС.12..102.000-02)
	шт
	12
	
	

	6
	Опора парковая Сокол -2
	шт
	3
	
	

	7
	Кронштейн ТАНС 41.123.000 (1.К1-2,0-02-ц) (9624/1,2/5,63*1,02)
	шт
	13
	
	

	8
	Деталь закладная фундамента ЗФ-20/4/К180-1,25-6 (ТАНС.31.004.000)
	шт
	3
	
	

	9
	Деталь закладная фундамента ЗФ-20/4/К180-1,2-6 (ТАНС.31.046.000)
	шт
	25
	
	

	10
	Коробка соединительная ЕКМ-2035-4S6-1R(6465/1,2/5,63*1,02)
	шт
	28
	
	

	11
	Рамка для защиты оболочки кабеля при вводе в опору GURO-CPF (278/1,2/5,63*1,02)
	шт
	28
	
	

	12
	Крюк переходной GURO-HOOK-UNI (88-1,2/5,63*1,02)
	шт
	28
	
	

	13
	Провод заземления для соединения коробки ЕКМ L300мм (964/1,2//5,63*1,02)
	шт
	11
	
	

	
	
	
	
	
	


В результате выборочного контрольного обмера объемы работ подтвердились полностью. 
С результатами контрольного обмера ознакомлены все присутствующие лица. Жалоб и заявлений со стороны присутствующих не поступило.

Зам.председателя КСП                                                                Киржацкая О.А.
Зам. главы администрации

Варненского сельского поселения                                            Черных Л.И.

Гл.инженер  МКУ                                                                        Назмеев О.А.     

«Управления строительства и ЖКХ»                           

Ведущий специалист отдела                                                       Даминдарова М.В.

строительства и инфраструктуры

Администрации Варненского

муниципального  района

