
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Акт обследования объекта
 «Благоустройство площади Красных партизан с.Бородиновка Варненского района Челябинской области»
 №5

с. Варна								«23» июня 2022года.

      В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта  "Формирование комфортной городской среды" 
заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. в присутствии представителя заказчика МКУ «Управление строительства и ЖКХ»  главного инженера Назмеева О.А.проведено обследование объекта благоустройства площадь Красных Партизан по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Бородиновка на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам).
1) По муниципальному контракту от 29.10.2021года №0369300207121000134-02 (с дополнительными соглашениями  от 08.12.2021г. №1, от11.01.2022г. №2 ) исполнитель ООО «ПАРТНЕР»  со сроком оказания услуг до 15.08.2022года на общую сумму 5063400,00рублей графиком работ определены сроки оказания услуг по годам :
2021год 
–демонтажные работы (согласно смете №02-01-01.1) до 15.12.2021года;
2022год
-разбивочные работы с 03.05.2022г. по 10.05.2022г.;
-земляные работы с 01.05.2022г. по 01.06.2022г.;
-установка бортовых камней с 24.05.2022г. по 01.07.2022г.;
-устройство щебеночных оснований с 05.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство песчаных площадок с  20.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство площадки из резиновой плитки  с 05.07.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство тротуаров с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-устройство металлического ограждения с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-озеленение с 15.06.2022г. по 30.07.2022г.;
-малые формы с 30.07.2022г. по 12.08.2022г..
                В ходе общего внешнего осмотра установлено:

По состоянию на 23.06.2022года произведены работы в соответствии с графиком:
-демонтажу  в полном объеме (100%); 
-разбивочные работы в полном объеме(100%);
-земляные работы в полном объеме(100%);
-установка бортовых камней в полном объеме(100%); 
-устройство щебеночных оснований в полном объеме(100%); 
-устройство песчаных площадок в полном объеме(100%); 
-устройство площадки из резиновой плитки в полном объеме(100%);  
-устройство тротуаров в полном объеме(100%); 
-устройство металлического ограждения в полном объеме(100%); 
-озеленение не в  полном объеме (высажены ели в количестве 9штук, газон отсутствует); 
-малые формы в полном объеме на 100% (урна круглая металлическая 3шт., скамья бульварная со спинкой и без подлокотников 3шт., качели на металлических стойках с жесткой подвеской 1шт., песочница 1шт., детский игровой кормплекс-1шт., ограждение-217м., ворота -1-шт). 
Демонтажные работы оказаны в 2022году с нарушением графика исполнения (акт обследования объекта  «Благоустройство площади Красных партизан с.Бородиновка Варненского района Челябинской области» №2 от 18.04.2022г.).
В результате внешнего осмотра качества результатов выполненных работ по отдельным видам работ выявлены работы, которые не выполнены, установлены недостатки и дефекты:
-окраска скульптуры произведена некачественно, цвет не однородный;
-подставка подиума для скульптуры имеет неоднородное окрашивание, на поверхности имеются морщины и пузыри;
-газон на площади 825кв.метров не засеян (срок выполнения работ не нарушен, согласно графику срок исполнения  озеленения с 15.06.2022г. по 30.07.2022г.)
Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 по состоянию на 23.06.2022года не пописан.
Приложение: фото на 16 листах
зам.председателя КСП _________________      Киржацкая О.А
                                                          подпись 
гл.инженер МКУ «Управление 
строительства и ЖКХ»                ___________ Назмеев О.А.
                                                             подпись 
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